ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Завод за заштиту споменика културе Краљево
Адреса наручиоца:	Цара Лазара 24, 36000 Краљево
Интернет страница наручиоца:	http://zzskv.rs/
Врста наручиоца:	Култура
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева. Назив и ознака из ОРН: радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314; рестаурација – IA41.
Место извршења радова: Споменик српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева, Трг Српских ратника, 36000 Краљево.

Првобитна вредност уговора:	798.565,00 без ПДВ
Измењена вредност уговора:	798.565,00 без ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор бр. 662/1 од 31.05.2018. закључен у поступку јавне набавке мале вредности Конзерваторско -рестаураторских радова на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева, ред. бр. 1.3.1/2018, између: Завода за заштиту споменика културе Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24, 36000 Краљево, кога заступа Иван Милуновић, в.д. директора, и GRAĐEVINSKO ZANATSKE RADNJE STANDARD SAŠA VELJOVIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO, Ул. Браће Јевремовић бр. 56, 36000 Краљево, кога заступа Саша Вељовић, предузетник, измењен је из разлога који нису изазавани кривицом извођача.

Модел уговора на стр. 32-37/47 Конкурсне документације 569/2 од 08.05.2018., у ком је предвиђена могућност продужења рока за извођење радова; члан 2. став 6. и члан 12. Уговора о јавној набавци Конзерваторско-рестаураторских радова на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева бр. 622/1 од 31.05.2018. године; члан 42. Посебних узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77).

Остале информације:

У току извођења радова надзорни орган је утврдио да извођач радова GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA STANDARD SAŠA VELJOVIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO, Ул. Браће Јевремовић бр. 56, 36000 Краљево, изводи I фазу радова на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева, за коју је јавна набавка спроведена у време када није било сигурно да ли ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобрити средства за преостале радове из Пројекта конзерваторско рестаураторских радова на Споменику српским ратницима палим за отаџбину 1912 -1918. на Тргу српских ратника бр. 1293/1 од 03.10.2017. године. Из наведеног разлога I фаза садржи позицију заштите камених површина постамента средством за импрегнацију камена, коју је могуће извести тек након завршетка свих радова. Имајући у виду уговорени рок за извођење наставка радова (II фаза), извођачу радова GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA STANDARD SAŠA VELJOVIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO, Ул. Браће Јевремовић бр. 56, 36000 Краљево, треба продужити рок за извођење I фазе радова до 12.10.2018., како би, након завршетка II фазе радова које финасира Министарство за рад, запошља -вање, борачка и социјална питања и које изводи извођач „ГРАНИТ-ЛИЈЕШЋЕ“ д.о.о., Сремска Митровица, Ул. Вогањски пут б.б, 22000 Сремска Митровица, био у могућности да изведе уговорену позицију заштите камених површина постамента средством за импрегнацију камена.