

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

334/3  
13.03. 17. год  
КРАЉЕВО

Назив наручиоца: Завод за заштити споменика културе Краљево

Адреса наручиоца: Цара Лазара 24, 36000 Краљево

Интернет страница наручиоца: <http://zzskv.rs/>

Врста наручиоца: Култура

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
 ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Конзерваторско-рестаураторски радови на Цркви брвнари у селу Врба код Краљева. Назив и  
 ознака из ОРН: радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314.  
 Место извршења радова: Врба бб, 36214 Врба.

Првобитна вредност уговора:

4.999.386,00 без ПДВ

Измењена вредност уговора:

4.929.430,00 без ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Статички прорачун на стр. 79-81 Конкурсне документације бр. 898/2 од 14.06.2016. у ком је предвиђена могућност коришћења чамове грађе на деловима кровне конструкције где се предметна конструкција не види.  
 Члан 2. став 4. и члан 12. Уговора о јавној набавци конзерваторско-рестаураторских радова на Цркви брвнари у селу Врба код Краљева бр. 1171/1 од 03.08.2016.  
 Члан 15. Посебних узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77).  
 Службена белешка бр. 1549/1 од 24.10.2016.  
 Извештај надзорног органа бр. 334/2 од 13.03.2017.

Остале информације:

У току извођења радова надзорни орган је утврдио да предмером предвиђена хрстова грађа за скелет кровне конструкције - Табеларни део понуде за јавну набавку конзерваторско-рестаураторских радова на Цркви брвнари у селу Врба код Краљева, ЈН ОП 1.3.4/2016, Предмер и предрачуну радова, Б – Радови на реконструкцији, IV Тесарски радови, позиција 4., је исувише тешка и угрожава стабилност кровне конструкције, те је након извршених проба одлучио да део грађе на предметној позицији, замени чамовом грађом одговарајућег квалитета. У складу са наведеним врши се промена јединичне и збирне цене на наведеној позицији и умањује укупна вредност уговора.