

Назив наручиоца:

Завода за заштиту споменика културе Краљево

Адреса наручиоца:

Краљево, ЦАРА ЛАЗАРА 24

Интернет страница наручиоца:

zzskv.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Санација крова цркве брвнаре у Прањанима код Горњег Милановца.

ОРН-радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314, рестаурација – IA41.

Место извршења радова: Прањани код Горњег Милановца.

Првобитна вредност уговора:

4.311.500,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора:

4.311.500,00 динара без ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У Модел Уговора предвиђена је

могућност продужења рока за извођење радова и то у Члану 2. став 6. и члану 14. Уговора о јавној набавци конзерваторско-рестаураторских радова на Санацији крова цркве брвнаре у Прањанима код Горњег Милановца.

Члан 42. Посебних узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77). У Извештају бр. 32/2 од 21.01.2020. сачињен о мод старне надзорног органа, дата је сагласност за продужење рок а за извођење радова, јер је уговор са извођачем потписан крајем септембра 2019. уведен је у посао тек почетком октобра 2019.

Остале информације:

Није било могуће у предвиђеном и уговореном року реализовати предметни пројекат, због велике површине крова цркве брвнаре од 170 м<sup>2</sup> и због дужине трајања поступка припреме шиндре, јер за њено препокривање потребан је много дужи период од предвиђеног (због цепања шиндре, њеног потапања у катран, дужина периода сушења истог због достизања одређеног квалитета). Лоши временски услови у новембру били су разлог прекида радова на крову, како не би дошло до већих оштећења крова. Радови могу бити настављени тек када комплетна грађа буде спремна и када се стекну временски услови за наставак радова на препокривању.